



รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
(รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแกลง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘) เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘) ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.klaeng.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง...โทร. ๐.๓๘๖๔.๗๕๐๕
ที่ รย.๗๓๘๐๑/ ๑๒๘๐ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

๑.เรื่องเดิม

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๒,๗๓๖ บาท

๒. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๔,๖๐๐ บาท

๓. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๗,๗๙๔,๑๕๗ บาท

๔. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๖,๐๐๐ บาท

๕. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๖๓,๔๐๐ บาท

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ประชุมเพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายในสัปดาห์วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๒. ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสัปดาห์ ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่ www.klaeng.go.th

/๓. ข้อกฎหมาย...

๓. ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓“(๕) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

๔. ข้อพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เห็นควรอนุมัติให้ดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ประชาชนทราบไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่ www.klaeng.go.th

๕. ข้อเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๔.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประกาศรายงานการติดตามฯ ต่อไป



(นางจรีนันท์ ทองติรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

- เพื่อโปรดพิจารณา

- เห็นชอบปลัด อบต.แก่ง

สิบตำรวจตรี

(บุญเลิศ วันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

อนุมัติตามที่เสนอ

ไม่อนุมัติ



(นายบุญเลิศ อนันตภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งทราบ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
พฤษภาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	๑
๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๓
๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๕
๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล	๖
๖. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล	๘
๗. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	๙
๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๐
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑๑
๒. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓
๓. การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๘
๔. แนวทางการดำเนินการอื่นๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕
๕. โครงการพัฒนาได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๒๖
๖. ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานของ อบต.แก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘)	๕๕
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผน	
๑. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	๗๓
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น	๗๕
๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	๘๐
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม สรุปผลการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ	๑๓๑
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล	๑๓๔
ภาคผนวก	
๑. ประกาศหลักเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
๒. รายงานผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	
๓. รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)	

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้งแผนงาน นโยบายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทธศาสตร์และแนวทางที่ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ หากการ ติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่ การตรวจสอบเพื่อการจับผิดแต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่ามีผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูป ของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่นว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูป ของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ระยะเวลาในการดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความสำเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึง สิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำนโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมิน ผลิตินโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบ นโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนานำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคมองค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบ โครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทาง ในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่าย และให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้

๑) ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตามกฎหมาย และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน

๒) ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่จะให้เงินอุดหนุน

๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน

๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้นำโครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสม เงินสำรองเงินสะสมหรือเงินกู้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความ สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน และนำไปสู่การวาง แผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอ โอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้อง หยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกคนพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการการยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้ย่างงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง /รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง /ผู้อำนวยการกองทุกกองขององค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลแกลง และหมู่บ้านทั้ง ๕ หมู่บ้าน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๑)

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้ จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศ ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ๑๒(๓)

ขั้นตอนที่ ๕

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕)

ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๕. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ดังนี้

๕.๑ กรอบเวลา (time & timeframe) ความสอดคล้อง (relevance) ความพอเพียง (adequacy) ความก้าวหน้า (progress) ประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิผล (effectiveness) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) มีรายละเอียดดังนี้

(๑) **กรอบเวลา (time & timeframe)** การดำเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาดำหนดเอาไว้ในแผนการดำเนินงานหรือไม่ และเป็นห้วงเวลาที่ดำเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่ มีความล่าช้าเกิดขึ้นหรือไม่

(๒) **ความสอดคล้อง (relevance)** มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะกรรมการรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา แนวทางการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน

(๓) **ความพอเพียง (adequacy)** การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต่อประชาชนในชุมชน สามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ในชุมชน และสามารถดำเนินการได้ตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่น โดยคำนึงถึงงบประมาณของท้องถิ่น

(๔) **ความก้าวหน้า (Progress)** พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น โดยพิจารณา

๑) ด้านการจัดการศึกษา พัฒนาด้านการจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและขยายการจัดการศึกษาในระดับ การศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม

๒) ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ดีมีสุข มีสุขอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียว สภาพแวดล้อมสวยงาม สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

๓) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว สังคม และพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

๔) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยการสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัย มุ่งเน้นให้เป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย รวมทั้งมีระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ

๕) ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนให้ประชาชนมีงานทำ มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีการส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ รวมทั้งให้มีการอนุรักษ์จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นอัตลักษณ์ของเมืองให้โดดเด่นคงอยู่ พร้อมทั้งอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ทำนุบำรุงศาสนา สร้างพิพิธภัณฑสถานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า

๖) ด้านการเมืองการบริหาร พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารสั่งการ มุ่งเน้นให้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการ สร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือส่วนราชการอื่น รวมทั้งพัฒนาและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่

(๕) ประสิทธิภาพ (efficiency) ติดตามและประเมินโครงการที่ดำเนินการว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือไม่ มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่ ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่ การดำเนินโครงการสามารถแก้ไข ปัญหาของชุมชนได้หรือไม่ งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า มีการบำรุงรักษาและซ่อมแซม มีการปรับปรุงหรือไม่

(๖) ประสิทธิผล (effectiveness) ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด ปัญหาของชุมชนประชาชนได้รับการแก้ไขหรือไม่ มีผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนหรือไม่

(๗) ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output) ประชาชน ชุมชน ได้รับอะไรจากการดำเนินโครงการขององค์กรบริหารส่วนตำบลกลาง ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด ภูมิภาคและระดับประเทศ

(๘) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (process evaluation) เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชนและสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาถึง ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน สังคม สภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ เศรษฐกิจ ว่ามีผลกระทบ เกิดขึ้นอย่างไร สาเหตุจากอะไร ประเมินผลกระบวนการดำเนินงานโครงการ กระบวนการเหมาะสม ถูกต้อง หรือไม่

๕.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตำบล อำเภอ เนื่องจากในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลองนั้นมีหมู่บ้านที่บางส่วนหรือและส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาลและเขต อบต. ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน ดังนี้

(๑) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการบูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนี้เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

(๒) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

เป็นการตรวจสอบประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในสามารถทำได้หลายแนวทาง เช่น การวิเคราะห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis) การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources) เป็นการวิเคราะห์ ตรวจสอบ ติดตามองค์ประกอบส่วนท้องถิ่นเพื่อ วิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกลอง

- ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
- ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติม

๕.๔ ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

๕.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

๕.๖ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

๕.๗ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

๕.๘ เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

๖. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลกลองกำหนด ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๖.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมี องค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๖.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูล มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถามข้อมูลจากผู้รับผิดชอบ โครงการนำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย ทะเบียนทรัพย์สิน เอกสารการดำเนินโครงการจาก ผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่ตรวจสอบ สอบถามประชาชนในพื้นที่

๗. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่ทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตาม ประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ดังนี้

๗.๑ การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงาน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

๗.๒ การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งในภาพรวม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ)

๗.๓ การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

๘. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๑) ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอน การปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓) ทำให้ทราบว่าต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๗) การนำโครงการไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่

๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของ สังคมควรยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามากก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (ก) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และกำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง พิจารณาให้คะแนนยุทธศาสตร์และโครงการ ดังนี้

ข้อตกลงการให้คะแนนหรือเกณฑ์การให้คะแนน ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาให้คะแนนยุทธศาสตร์และโครงการ											
ช่วงคะแนน		คะแนน	น้ำหนัก				คะแนน	น้ำหนัก			
๓๐-๓๙	๑ คะแนน	๑	๐.๙	๐.๘	๐.๗	๐.๖	๑	๐.๘	๐.๖	๐.๔	๐.๒
๔๐-๔๙	๒ คะแนน	๒	๑.๙๐	๑.๘๐	๑.๗๐	๑.๖๐	๒	๑.๗๕	๑.๕๐	๑.๒๕	๑.๐
๕๐-๕๙	๓ คะแนน	๓	๒.๙๐	๒.๘๐	๒.๗๐	๒.๖๐	๓	๒.๕๐	๒.๐	๑.๕๐	๑.๐
๖๐-๖๙	๕ คะแนน	๕	๔.๙๐	๔.๘๐	๔.๗๐	๔.๖๐	๕	๔.๕๐	๔.๐	๓.๕๐	๓.๐
๗๐-๗๙	๑๐ คะแนน	๑๐	๙.๙๐	๙.๙๐	๙.๐	๙.๗๐	๑๐	๙.๐	๘.๐	๗.๐	๖.๐
๘๐-๘๙	๑๕ คะแนน	๑๕	๑๔	๑๔	๑๒	๑๑	๑๕	๑๓	๑๑	๙	๗
๙๐-๑๐๐	๒๐ คะแนน	๒๐	๑๙	๑๙	๑๗	๑๖	๒๐	๑๗	๑๔	๑๑	๘

การกำหนดเกณฑ์คะแนน เมื่อวัดผลคะแนนออกมาแล้ว ควรอยู่ในระดับ ๑๐๐ - ๖๐%

บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ได้ดำเนินการประเมินผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘) เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีจำนวน ๑๓๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๘๐,๘๙๓ บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๔ โครงการ

งบประมาณ ๕๘,๐๘๐,๘๙๓.๐๐บาท

เบิกจ่าย ๕๔,๙๕๘,๘๐๒.๕๒บาท

คงเหลือ ๓,๑๒๒,๐๙๐.๔๘บาท

๒. ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๘๘๑,๘๗๐.๐๐บาท

๓. กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ

งบประมาณ ๑,๑๙๑,๒๐๕.๔๓บาท

หมายเหตุ กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เบิกจ่าย

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ยกเลิกโครงการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๗๗,๔๐๐.๐๐บาท

หมายเหตุ เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก

๕. ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐.๐๐บาท

สูตรการคำนวณ

= โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘x๑๐๐
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน
มาดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

$$\begin{aligned} \text{คำนวณ} &= \frac{๑๓๕ \times ๑๐๐}{๑๔๗} \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๑.๘๔ \end{aligned}$$

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้นๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **๒๐ คะแนน**
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ **๒๐ คะแนน**
๓. ยุทธศาสตร์ **๖๐ คะแนน** ประกอบด้วย
 - ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) **๕ คะแนน**
 - ๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ **๕ คะแนน**
 - ๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) **๕ คะแนน**
 - ๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด **๕ คะแนน**
 - ๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด **๕ คะแนน**
 - ๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **๕ คะแนน**
 - ๓.๗ วิสัยทัศน์ **๕ คะแนน**
 - ๓.๘ กลยุทธ์ **๕ คะแนน**
 - ๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ **๕ คะแนน**
 - ๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) **๕ คะแนน**
 - ๓.๑๑ แผนงาน **๕ คะแนน**
 - ๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม **๕ คะแนน**

รวม ๑๐๐ คะแนน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริงแนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ (๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	๒๐ (๕)	
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ (๔) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๕)	
	๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ ๖) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(๕)	
	๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ ๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหาหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็น การพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๒. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	๑) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom- up/Top-down)	๒๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๕)	
	๓) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทาง ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๕)	
	๕) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผล ที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(๕)	
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๘๐)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีที่สอดคล้องกับการ พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ ชาติ ๒๐ ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๖๐ (๕)	
๓.๒ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม ประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมวดหมู่และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๓.๓ เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่ สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๔ ยุทธศาสตร์ จังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด</p>	(๕)	
<p>๓.๕ ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด</p>	(๕)	
<p>๓.๖ ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูล พื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนด ไว้</p>	(๕)	
<p>๓.๗ วิสัยทัศน์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุ ถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น</p>	(๕)	
<p>๓.๘ กลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ ชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็น คำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร</p>	(๕)	
<p>๓.๙ เป้าประสงค์ของ แต่ละประเด็นกลยุทธ์</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น กลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อ กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น คืออะไร</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>๓. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)</p> <p>๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้</p>	(๕)	
<p>๓.๑๑ แผนงาน</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทางงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่</p>	(๕)	
<p>๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม</p>	<p>การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค</p>	(๕)	
รวมคะแนน	๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	๑๐๐	

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา ๑๐ คะแนน
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ คะแนน
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ คะแนน
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา ๕ คะแนน
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓๐ คะแนน ประกอบด้วย
 - ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ ๕ คะแนน
 - ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง ๕ คะแนน
 - ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ๕ คะแนน
 - ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ ๕ คะแนน
 - ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ๕ คะแนน
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๓๕ คะแนน
 - ๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ๕ คะแนน
 - ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน ๕ คะแนน
 - ๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ๕ คะแนน
 - ๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ ๕ คะแนน
 - ๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ๕ คะแนน
 - ๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๕ คะแนน
 - ๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ ๕ คะแนน

รวม ๑๐๐ คะแนน

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐ (๕)	
	๒) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนาเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	๑๐ (๕)	
	๒) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (๑) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(๕)	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ	๕ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๓. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ (ต่อ)</p>	<p>การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับ งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน ราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่ เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือ วัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น</p>		
<p>๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการ พัฒนา</p>	<p>๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม</p> <p>๒) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็น รูปธรรม</p>	<p>๑๐ (๕)</p>	
<p>๕. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น ๕.๑ ความชัดเจนของ ชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>๑) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุ ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่งที่จะทำนั้น จะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>๓๐ (๕)</p>	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณการราคาในช่องของ “งบประมาณ”</p>	(๕)	
<p>๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ</p>	<p>๑) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>๒) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการ ในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (๓) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (๔) ลดความความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (๕) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator: KPI) ที่สามารถวัดได้(measurable)ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(๕)	
<p>๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจงในการดำเนินงานตามโครงการ(๒)วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (๓)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (๔)เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(๕)	
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	๓๕ (๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๓ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๔ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๕ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ ได้
<p>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๖.๖ โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(๕)	
<p>รวม</p>	<p>๒๐ หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด</p>	<p>๑๐๐</p>	

แนวทางการดำเนินการอื่น ๆ สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑. หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณา คือ

๑.๑ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑
หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๑.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ควรให้คะแนน ๑๐-๙-๘-๗-๖
- ข้อที่กำหนดให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ควรให้คะแนน ๕-๔-๓-๒-๑
หรือ ๕.๐-๔.๕๐-๔.๐-๓.๕๐-๓.๐

๑.๓ กำหนดหลักเกณฑ์การให้คะแนนที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นกำหนดขึ้นเอง ทั้งนี้ ต้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์คะแนนที่ยึดโยงอย่างต่ำร้อยละ ๘๐ ที่จะต้องได้มากกว่า และน้อยกว่าด้วย/ต้องไม่กำหนดเมื่อผลรวมแล้วเกณฑ์ต่ำสุดคือ ๘๐ คะแนน หรือร้อยละ ๘๐ เกณฑ์ ที่กำหนดไว้ ต้องมีน้อยกว่า ๘๐ คะแนน หรือมีน้อยกว่าร้อยละ ๘๐

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

๓. เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประชุมและดำเนินการให้คะแนนเสร็จสิ้นแล้วให้จัดทำเป็นประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศ ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นลงนาม พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ และจังหวัดทราบด้วย

๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งประกาศผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องทราบด้วย รวมถึงแจ้งให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของตนเองได้ทราบด้วย และลงเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

โครงการพัฒนาได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากน้ำประแสร์	๑๘๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยตาสีทธิ์ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๓๑๔.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ	๘๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ซอยเนินมะตุม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๑๐๓.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ	๙๘,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ซอยเนินมะตุมบน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ	๑๖๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๖๑.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ	๕๘,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแกลง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๑,๒๐๗.๐๐ เมตร พร้อมขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำยาว ๓๓๗.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาเพ	๓๗๕,๘๔๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) หนอง คันไถซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๓๙๒.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาเพ	๓๗๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาเพ	๑,๐๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๙	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาเพ	๔๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๐	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง ถนนสายหนองคันไถ- มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อม ติดตั้ง อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค สาขาเพ	๔๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๑	โครงการขยายเขตประปาซอยซาก ข้าวเสียมเชื่อมต่อย่อยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อ HDPE ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ระยะทางยาว ๓,๖๗๐ เมตร	๔๑๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานซอย ๓ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๑๑.๐๐ ตร.ม.	๗๑,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตร.ม.	๑๐๕,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖๗
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตร.ม.	๑๖๓,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๕๒.๐๐ ตร.ม.	๑๕๕,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖๗
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๘๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๐๐ ตร.ม.	๑๒๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟุ้งมาก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๕๕,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตร.ม.	๑๓๕,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๒.๐๐ ตร.ม.	๒๓๔,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสิว ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๘๕.๕๐ ตร.ม.	๑๑๐,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๖๖.๐๐ ตร.ม.	๒๒๔,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘๔,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกตั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ ตร.ม.	๒๓๔,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	---------	-------------------	----------	----------

๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๒.๕๐-๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๐๐ ตร.ม.	๑๔๐,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ-ชาเลต์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรีงข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๖๓,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรีงข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๖๘.๐๐ ตร.ม.	๒๘๔,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรีงข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๗๖.๐๐ ตร.ม.	๓๔๔,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรีงข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๙.๐๐ ตร.ม.	๑๐๐,๔๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงไฟฟ้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรีงข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๐๕.๐๐ ตร.ม.	๖๘,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	---------	-------------------	----------	----------

๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชুম ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๗๖.๐๐ ตร.ม.	๔๖๓,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาศฯ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๕๒๕.๐๐ ตร.ม.	๓๑๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวิโนภาศฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว๑๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อน	๑๙๗,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๓	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร	๒๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประดู่ใน-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๒๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ใหญ่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๖๔๕.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๑,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่งอำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	แบ่งออกเป็น ๒ ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๘๗.๕๐ ตารางเมตร	๒๓๖,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	(ต่อ)	ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร		

		ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๓๓ ท่อน บ่อพัก จำนวน ๓ บ่อ		
๓๖	โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ระยะทางยาว ๑๖.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ข้าง ยาวข้างละ ๘.๐๐ เมตร	๗๔,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๗	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิด โคมกึ่งเดี่ยว พร้อมหม้อแปลง ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างชนิดโคมกึ่งเดี่ยว สูง ๗.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น	๔๖๙,๗๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กซอยหนองตาลอด- คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๕๕๖.๐๐ ตร.ม.	๓๓๑,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยซากข้าวเสีย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม.	๒๗๙,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกรุน ๑๐ (ต้นซอย)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน	๓๑๑,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

	หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ลูกรั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตร.ม.		เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยกรุน ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตร.ม.	๑๒๗,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๒	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก คลองยายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	สันฝายสูง ๑.๖๐ เมตร กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ร่วมพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๓๕๘,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๔	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอน กรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท-บ้าน กลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \emptyset ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๔ บ่อ ยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร	๓๔๔,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๕๗๕.๐๐ ตร.ม.	๓๖๙,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก คลองดาวอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๕๐เมตร ยาว ๑๖๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรั้งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๕๘๔.๕๐	๓๕๑,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

	จังหวัดระยอง	ตร.ม.		
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖๒ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๘ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๖๗.๐๐ เมตร	๑๙๗,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๘๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๑๐๘ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๑๒ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ เมตร	๕๘๔,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๓ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๒๑ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๔.๐๐ เมตร ท่อคอสข้ามถนน ๔ จุด	๖๕๖,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๐	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๒๐๗ ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. จำนวน ๒๓ บ่อ ยาวรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ เมตร	๓๖๔,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๑	โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ประเภทบ่อหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	Sola cell on grid ๕ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๓๗๙,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยกองพระทราย-หนองชองนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกกลง อำเภอเมืองระยอง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๘๖๐.๐๐	๕๔๔,๙๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

	จังหวัดระยอง	ตร.ม.		
๕๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอน กรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด \varnothing ๐.๖๐ เมตร มอก.ชั้น ๓ จำนวน ๖๙ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๗ บ่อ ยาวรวมไม่ น้อยกว่า ๗๖.๐๐ เมตร	๒๒๖,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยตาเกี่ยม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๓.๐๐เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม.	๒๑๖,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๕๖,๑๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก มาบจันทร์ซอย ๓(ลำภาการ์เด็น) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกรังข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๔๗๖,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ลึก ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง	๙๙,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๕๘	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณ ประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง	ลึกไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลบ.ม./ชม. ท่อ pvc \varnothing ๖" ชั้น ๑๓.๕ มอก.๑๗-๒๕๓๒	๒๗๑,๒๕๗	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

	จังหวัดระยอง			
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๔.๐๐เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตร.ม.	๕๖๖,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาแก้ว) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดความจุ ๑๐.๐๐ ลบ.ม. (ใช้ถึงสำเร็จรูป ๔x๒.๕ ลบ.ม.) พร้อมถังกรองสนิม คสล.ปั๊มหอยโข่ง ๓ แรงม้า ๒ ชุด	๘๔๙,๘๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาดกว้าง ๕.๐๐เมตร ยาว ๔๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรคสล.ไม่น้อยกว่า ๒๓๕.๐๐ ตร.ม.	๑๔๐,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖๒	โครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็ก ประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ขนาด๒.๕๐ ลบ.ม./ชม. ท่อนล่างเป็นถังน้ำใสขนาดบรรจุ ๑๔.๐๐ ลบ.ม.	๓๒๖,๓๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ก่อสร้างรั้วรอบสนามฟุตบอล พร้อมประตูเข้าสนาม ขนาดกว้าง ๖๐.๐๐ เมตร ยาว ๗๗.๐๐ เมตร พร้อมปรับพื้นที่ปูหญ้าไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตร.ม พร้อมติดตั้งโคมสปอร์ตไลท์ ขนาด ๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๒ โคม	๖๑๓,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง	ขนาดกว้าง ๖.๐๐เมตร ยาว ๗๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางดิน ลูกครึ่งข้างละ ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร คสล. ไม่น้อยกว่า	๒,๙๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘๗

จังหวัดระยอง	๔,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร		
--------------	--------------------	--	--

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การศึกษาที่ดี ปีละ ๑ ครั้ง	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ -การแสดงความสามารถของเด็ก -เล่นเกมชิงของรางวัล -เล่นเครื่องเล่นต่างๆ ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
๓	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีละ ๑ ครั้ง	๓๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน	จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานที่	๗๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเนินสำราญ	- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๖๙๓,๘๔๐ ๒๓๒,๖๙๖ ๒๒,๐๐๐ ๓๑,๙๐๐ ๓๕,๗๕๐ ๕๗,๘๒๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
๖	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านเขายายชุม	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๗	โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๘	โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการอ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

--	--	--	--	--

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๙	โครงการเปิดบ้านวิชาการ	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๐	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนตามแนวคิดปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๑	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดระยอง	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๑,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๒	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	อุดหนุนโรงเรียนสามัคคีราษฎร์ บำรุง	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
๑๓	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขายายชุม	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย	อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๕	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จำนวน ๒๕๒ คนๆละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๐๒๕,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๖	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม จำนวน ๗๙ คนๆละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๒๖๔,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๗	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	อุดหนุนค่าจ้างครูให้แก่โรงเรียน บ้านเขายายชุม จำนวน ๑ อัตรา	๑๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๘	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	อุดหนุนค่าจ้างครูให้แก่โรงเรียน สามัคคีราษฎร์บำรุง จำนวน ๒ อัตรา	๒๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วัสดุงานบ้านงานครัว

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๙	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับ <input type="checkbox"/> เด็กนักเรียนทุกคนได้ <input type="checkbox"/> จำนวน ๒๖๐ วัน <input type="checkbox"/> ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน สำราญ เป็นเงิน ๒๖๙,๔๕๙ บาท กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๓๘ คน <input type="checkbox"/> ๒. โรงเรียนบ้านเขายายชุม <input type="checkbox"/> เป็นเงิน ๑๕๔,๒๕๖ บาท กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๗๙ คน <input type="checkbox"/> ๓. โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง <input type="checkbox"/> เป็นเงิน ๔๙๒,๐๕๕ บาท กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๕๒ คน	๗๘๑,๐๕๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒๐	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลแก่ง	จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่ บ้านภายในเขตพื้นที่ อบต.แก่ง จำนวน ๕ หมู่บ้าน	๑๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๑	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการ เล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕๐ คน	๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๒	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองระยอง	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๓	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ตำบลแก่ง	กิจกรรมประเพณีการถวายเทียน พรรษาทำบลแก่ง	๒๐,๐๐๐	แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
-----	---------	-------------------	----------	----------

๒๔	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน สำราญเพื่อส่งเสริมการออก กำลังกายและให้เด็กได้มี พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย กลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน ศพด.บ้านเนินสำราญทุกคน และเจ้าหน้าที่ ครูผู้ดูแลเด็ก บุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๒๕	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบล แก่ง	เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง จัดให้มีการประกวดหุ่นน้อย นพมาศ การประกวดกระทง การให้ความรู้ประเพณีลอย กระทง การตกแต่งเวที การ จัดสถานที่เพื่อลอยกระทง อุปกรณ์การแสดงต่างๆ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดงานตาม ระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๒๖	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	๕๐,๐๐๐	แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสน และต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	ตัดแต่งต้นสนกิ่งสนและต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน สวนสาธารณะ และสถานที่อื่นๆ ภายในตำบลแก่ง	๑๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	จัดอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการ แก่อปพร. ตำบลแก่ง	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๓	โครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไข ปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ และกิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า	อบรมให้ความรู้สถานศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้ ๑.โรงเรียนบ้านเขายายชุม กลุ่มเป้าหมาย ๓๗ คน ๒.โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง กลุ่มเป้าหมาย ๑๑๐ คน ๓.ประชาชนตำบลแก่ง กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับ ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย จำนวน ๓ คน	๑๖๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ ส่วนกลางงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๑,๕๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	จัดกิจกรรมให้ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ภายในตำบลแก่ง	๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๗	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังนี้ ๑.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก ๒.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ ๓.ฟังพระธรรมเทศนา ,ปฏิบัติธรรม ๔.อบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ "กิจกรรมการประกอบอาหาร" ๕.อบรมฝึกอาชีพผู้สูงอายุ "การทำยาต้มสมุนไพร" ๕.อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้ยาในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖.อบรมฝึกอาชีพให้แก่ผู้สูงอายุ "การผลิตสบู่เหลวสมุนไพร" ๗.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๘.บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๔๐ คน	๕๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๘	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	เพื่อจัดโครงการเพิ่มศักยภาพสตรี หลักสูตรฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรี ตำบลแก่ง	๒๕,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๙	โครงการสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่	อบรมให้ความรู้และจัดกิจกรรมดังนี้	๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ)	จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุและสมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มผู้สูงอายุและบุคคลในครอบครัว มีกิจกรรมดังนี้ ๑.การแข่งขันประกวดร้องเพลง ๒. รำวงย้อนยุค กลุ่มเป้าหมาย ๘๐ คน	๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๑	โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว	จัดกิจกรรมให้โครงการสายใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
๑๒	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงอายุ และศึกษาดูงาน	๑.ศึกษาองค์กรเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุรูปแบบต่างๆ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ ๒.ศึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุ กลุ่มเป้าหมาย ๑๓๐ คน	๓๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)	อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองระยอง	๗๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๔	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองระยอง	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา ยาเสพติด	กิจกรรมเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	๑๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๖	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง (ศป.ปส.จ.ระยอง)	อุดหนุนให้แก่ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง	๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๗	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย	จัดกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ ๑.งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒.กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๘	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.แก่ง	จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการที่ดี และศึกษาดูงานในเรื่อง การบริหารจัดการที่ดี , โรงเรียน ๓ ภาษา , การบริหารจัดการขยะ , การส่งเสริมการท่องเที่ยว กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๓๙ คน	๓๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่๒/๒๕๖๖
๑๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ในองค์กร	จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง	๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๐	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์	๑๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓.๕ แผนงานงบบกลาง

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ ประกอบด้วย (๑) อายุ ๖๐-๖๙ ปี จำนวน ๖๕๘ คน คนละ ๖๐๐ บาท (๒) อายุ ๗๐-๗๙ ปี จำนวน ๓๐๒ คน คนละ ๗๐๐ บาท (๓) อายุ ๘๐-๘๙ ปี จำนวน ๑๑๗ คน คนละ ๘๐๐ บาท (๔) อายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๖ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท	๘,๕๘๙,๖๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้กับผู้พิการเป็นการสนับสนุนสวัสดิการทางสังคม ประกอบด้วย (๑) อายุต่ำกว่า ๑๘ ปี จำนวน ๑๒ คน คนละ ๑,๐๐๐ บาท (๒) อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จำนวน ๑๔๗ คน คนละ ๘๐๐ บาท	๑,๕๕๕,๒๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นค่าช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ จำนวน ๒๐ คน คนละ ๕๐๐ บาท	๑๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๔	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	สมทบงบประมาณให้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒๕	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง	จ่ายเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง สำหรับสมาชิกกองทุน จำนวน ๑,๒๕๖ คน	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และบริการชุมชนประจำตำบลแกลง	อาคารขนาด ๓ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔ เมตร	๑๕,๖๓๓,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแกลง	ติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตร.ม. และซ่อมแซมฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒ ตร.ม.	๑๑๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

12,421,300

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวน ประชากรสุนัขและแมวและขึ้นทะเบียน ในระบบทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์ที่ ไม่มีเจ้าของ	๑๘,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก	-รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้ เลือดออก -จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำมันเชื้อ เพลิงสำหรับพ่นหมอกควัน	๑๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม	- อบรมสุขภาพิบาลอาหารแก่ผู้สัมผัส <input type="checkbox"/> อาหาร จำนวน ๕๐ คน - ตรวจคุณภาพอาหารเบื้องต้นแก่ร้าน จำหน่ายอาหาร จำนวน ๑๐๐ ร้าน	๕๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข	ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อส่งเสริม และพัฒนาความรู้แกนนำสร้างเสริม สุขภาพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑๐๐ คน	๓๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๕	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า	อบรมให้ความรู้ผู้ได้รับมอบหมาย ให้ทำการฉีดวัคซีน จำนวน ๑๕ คน	๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๖	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	ค่าตอบแทนอาสาสมัครบริบาล ท้องถิ่น จำนวน ๒ คน	๑๔๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ การหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ กิจกรรม <input type="checkbox"/> ๑.กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ๒.กิจกรรมโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ๓.กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพพระ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๘	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านเขายายชুম หมู่ที่ ๑	<p>อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ กิจกรรม □</p> <p>๑.กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์</p> <p>๒.กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช</p> <p>๓.กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๙	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	<p>อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ กิจกรรม □</p> <p>๑.กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์</p> <p>๒.กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช</p> <p>๓.กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p>	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๐	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	<p>อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ กิจกรรม □</p> <p>๑.กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์</p> <p>๒.กิจกรรมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช</p> <p>๓.กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาด</p>	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
	(ต่อ)	สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพพระ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		
๑๑	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริ หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	อุดหนุนงบประมาณให้กับคณะกรรมการ การหมู่บ้านเพื่อจัดกิจกรรมตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน ๓ กิจกรรม □ ๑.กิจกรรมโครงการอบรมหมอหมู่บ้าน ในพระราชประสงค์ ๒.กิจกรรมโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่าท่านกษัตริย์แม่เจ้าคุณนรฯ ๓.กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาด สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพพระ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๒	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดใน ชุมชน	จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ สะอาด เก็บขยะ เดือนละ ๒ ครั้ง	๗๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัด สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการกำจัดมูล ฝอยหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน ๑๒ เดือน □	๘๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๔	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความ สะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย	จ้างเหมาบริการรักษาความ สะอาดเก็บขนขยะและ มูลฝอย จำนวน ๑๐ คน	๑,๒๙๕,๖๔๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
๑๕	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ	จัดซื้อภาชนะรองรับขยะสำหรับใช้ บริการประชาชนในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลแก่ง จำนวน ๑๐๐ ใบ	๘๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑๖	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า)	พร้อมอุปกรณ์ เพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) ที่ได้รับการสำรวจ และขึ้นทะเบียนทั้งสัตว์ที่มีเจ้าของ และสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน ๒,๔๙๐ โดส	๑๐๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

3.067.640

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง	อุดหนุนให้แก่อำเภอเมืองระยอง	๔๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
๒	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง	ดำเนินการจัดกิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้แก่ร้านค้าผู้ประกอบการประชาชนทั่วไป ที่ต้องการจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณลานกิจกรรมชายหาดสวนสน ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

คิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

๑. โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	งบประมาณที่ตั้งไว้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘(๑)		กํานเงิน๖๘เบิกจ่าย๖๙ (๒)		เบิกจ่าย (๓)		คงเหลือ (๔)	
	จํานวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จํานวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จํานวนเงิน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ	จํานวนเงินโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล	๒๒,๐๓๒,๐๙๗.๐๐	๓๗.๙๓	๘๙๗,๗๐๐.๐๐	๖๔.๘๐	๑๙,๒๒๗,๖๐๐.๐๐	๓๖.๐๕	๑,๙๐๖,๗๙๗.๐๐	๔๙.๔๗
๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๔,๓๘๐,๘๕๖.๐๐	๗.๕๔	๔๘๗,๕๓๔.๕๗	-	๓,๘๙๐,๙๓๐.๔๓	๖.๔๗	๙๒๙,๙๑๕.๕๗	๒๔.๑๒
๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและสร้างความเข้มแข็งชุมชน	๒๘,๓๔๘,๓๐๐.๐๐	๔๘.๘๑	-	-	๒๗,๖๗๑,๕๒๒.๐๐	๕๑.๘๙	๖๗๖,๗๗๘.๐๐	๑๗.๕๖
๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๓,๒๓๙,๖๕๐.๐๐	๕.๕๘	-	-	๒,๙๓๘,๕๑๕.๖๐	๕.๕๑	๓๐๑,๑๓๔.๔๐	๗.๘๑
๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๑๔	-	-	๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๘	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๔
รวม	๕๘,๐๘๐,๘๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๓๘๕,๒๓๔.๕๗	๖๔.๘๐	๕๓,๓๒๘,๕๖๘.๐๓	๑๐๐.๐๐	๓,๘๕๔,๖๒๔.๙๗	๑๐๐.๐๐

ผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑	โครงการขยายเขตประปา ขยายแถม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๒	โครงการขยายไฟฟ้า ขอยตาสีหี หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๔,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะ (สายดับ) ขอยเนินมะตูม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๘,๖๐๐	๙๘,๖๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๔	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ขอยเนินมะตูมบน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๕	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘,๔๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๖	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) ถนนสายป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๘๔๐	๓๗๕,๘๔๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๗	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม (สายดับ) หนองคันไถขอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๕,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๙	โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	-	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	ยกเลิก	(ก.พ.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๐	โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อ แปลงไฟฟ้า ถนนสายหนองคันไถ-มาบจันทร์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๐๐,๐๐๐	๔๐๐,๐๐๐	อุดหนุนไฟฟ้า		กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๑	โครงการขยายเขตประปา ซอยซากข้าวเสียว เชื่อมต่อซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๑๐,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๑๔ ก.พ.๖๘	๒๖ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๓ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๑,๖๐๐	๗๐,๙๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๕,๗๐๐	๑๐๔,๕๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๖๓,๑๐๐	๑๖๑,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๕,๙๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๓ มี.ค.๖๘	๑๒ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๐๐๐	๑๒๖,๖๐๐	๙ เม.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทุ่งมาก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๕๕,๗๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๕ มี.ค.๖๘	๑๔ เม.ย๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๔ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๓๕,๗๐๐	๑๓๔,๐๐๐	๙ เม.ย.๖๘	๑๙ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๔,๘๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๓๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองสี ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๑๐,๗๐๐	๑๐๙,๐๐๐	๑๑ เม.ย.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๔,๑๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๓ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๘๔,๖๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๖ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๔,๔๐๐	๑๗๕,๙๐๐	๒๗ พ.ค.๖๘	๑๖ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๐,๑๐๐	๑๓๙,๒๐๐	๒๔ เม.ย.๖๘	๓ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ-ซาเลต์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๓,๑๐๐	๓๕๖,๑๐๐	๑๘ มี.ค.๖๘	๗ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๘๔,๔๐๐	๒๗๙,๘๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๒๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๒๖ พ.ค.๖๘	๑๕ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๐๐,๔๐๐	๙๙,๕๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๑๙ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงไฟฟ้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๘,๑๐๐	๖๗,๔๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๒๔ ส.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชุม ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๓,๑๐๐	๔๕๔,๗๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๘ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๗,๐๐๐	๓๑๒,๖๐๐	๒๕ ก.ค.๖๘	๘ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๗๐๐	๑๙๓,๐๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘	๓๐ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	(พ.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๓๖,๒๐๐	๒๒๘,๐๐๐	๑๔ มี.ค.๖๘	๒๓ เม.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูใน-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๑,๘๐๐	๔๔๖,๕๐๐	๒๔ มี.ค.๖๘	๑๓ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๓๕	โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๗๔,๒๐๐	๗๔,๒๐๐	๓๐ พ.ค.๖๘	๒๙ มิ.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๖	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดโคม กิ่งเดี่ยว พร้อมหม้อแปลง ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๖๙,๗๐๐	๔๖๘,๕๐๐	๑๖ ก.ค.๖๘	๑๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด-คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๓๑,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๗,๓๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๘	๓๐ ก.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๗๑,๕๐๐	๗ ก.พ.๖๘	๑๙ มี.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๓
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ (ต้นซอย) หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๑๑,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๐๙,๕๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๘	๑๓ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๒๗,๗๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๒๖,๐๐๐	๕ ส.ค.๖๘	๑๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๑	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก คลองยายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๐๐,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐ อยู่ระหว่างหาผู้รับจ้าง			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๘,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๕๖,๕๐๐	๕ ส.ค.๖๘	๒๔ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๔๓	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท-บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๔๔,๕๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๔๐,๐๐๐	๖ ส.ค.๖๘	๒๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๙,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๖๙,๒๐๐	๖ ส.ค.๖๘	๒๕ ก.ย.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๕๑,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๔๙,๐๐๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๖	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๙๗,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๑๙๖,๐๐๐	๒๔ มิ.ย.๖๘	๓ ส.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงมน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๘๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๕๘๙,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๕๖,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๖๒๑,๙๐๐	๑๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๔๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๖๔,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม แจ้งลงนามในสัญญา	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๐	โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทน จากแสงอาทิตย์ประเภทแผง หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๗๙,๖๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๓๗๙,๐๐๐	๑๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองพระทราย-หนองช่อ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๕๔,๙๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๙๔,๙๙๐	๔ ก.ย.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๒	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทราย ซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๒๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๒๑,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	๑๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาเกื่อม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๑๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๑๖,๓๐๐	๒๓ มิ.ย.๖๘	๒ ส.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๕๖,๑๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๔๓,๐๐๐	๒๘ ส.ค.๖๘	๗ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบจันทร์ ซอย ๓ (ลำภาการ์เดิน) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๔๗๖,๒๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๔๗๓,๙๔๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๕๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต สายประดูโน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๙๙,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๙๘,๔๐๐	๑๕ ส.ค.๖๘	๑๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(เม.ย.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๕๗	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลกลาง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒๗๑,๒๕๗ จ่ายขาดเงินสะสม	๒๖๙,๐๐๐	๑๔ ส.ค.๖๘	๒๓ ก.ย.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๕๘ ๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๕๖๖,๐๐๐ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๕๕๘,๐๐๐	๔ ก.ย.๖๘	๒๔ ต.ค.๖๘	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(มี.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๕๙ ๖๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาแก้ว) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๘๔๙,๘๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม จัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ส.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๖๐ ๖๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๔๐,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม แจ้งลงนามในสัญญา	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๖๑ ๖๕	โครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กประปา โรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๓๒๖,๓๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม ระหว่างหาผู้รับจ้าง	๐			กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔
๖๒	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐/๒๕๖๘ ๑๕ ก.ค.๖๘ ๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๑๘ ก.ย.๖๘	๗ พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ (กันเงิน)	(มี.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๖๓	โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อม ก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง	๖๑๓,๐๐๐ จ่ายขาดเงินสะสม	๐			กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๒,๙๔๐,๐๐๐	๒,๒๗๗,๙๓๐	๒๙ มี.ค.๖๘	๒๑ พ.ค.๖๘	กองช่าง	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๖๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ ครูผู้ดูแลและบุคลากรทางการศึกษา	๗๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๘/๖๘ ๓๐,๐๐๐	๘๕,๕๙๐	๑๑ มี.ย.๖๘	๓๐ มี.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๖๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๔๐,๐๐๐	๑๓๙๐๘๖	๒๓ ธ.ค.๖๗	๒๐ ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๖๗	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สัมพันธ์	๓๐,๐๐๐	๒๙,๔๙๒.๓๕	๑๑ ก.พ.๖๘	๒๕ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๖๘	โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๘	๑๑ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๖๙	โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง นอกห้องเรียน	๗๐,๐๐๐	๐	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(พ.ย.-ธ.ค.๖๘) ไตรมาส ๑
๗๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนิน สำราญ							
	ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	๖๙๓,๘๔๐	๖๙๓,๘๔๐	๙ ต.ค.๖๗	๑๑ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	๒๓๒,๖๙๖	๒๓๒,๖๙๖	๙ ต.ค.๖๗	๑๒ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	ค่าหนังสือ	๒๒,๐๐๐	๒๒,๐๐๐	๑๐ เม.ย.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	๓๑,๙๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐ เม.ย.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	๓๕,๗๕๐	๓๕,๗๕๐	๑๐ เม.ย.๖๘	๑๑ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ
	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๕๗,๘๒๐	๕๗,๘๒๐	๙ ต.ค.๖๗	๙ ต.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓	แล้วเสร็จ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๗๑	โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้าน เขายายชุม	๑๒,๐๐๐	๗,๒๕๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๗๒	โครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายาย ชุม	๑๒,๐๐๐	๘,๖๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มิ.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๗๓	โครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการอ่าน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗๔	โครงการเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๗๕	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗๖	โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดระยอง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗๗	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๓ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๗๘	โครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๑ มิ.ย.๖๘	๑๘ มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๓
๗๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘	๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๘๐	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๑,๐๒๕,๒๐๐	๑,๐๒๕,๒๐๐	๔ พ.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๘๑	โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๒๖๔,๖๐๐	๒๖๔,๖๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘๒	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนบ้านเขายายชุม	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒๔ ต.ค.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๘๓	โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครู โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง	๒๔๐,๐๐๐	๒๔๐,๐๐๐	๔ พ.ย.๖๗	๑๔ พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑ (เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๘๔	ค่าอาหารเสริม(นม)	๗๘๑,๐๔๐	๔๘๗,๕๓๔.๕๗	๒ ธ.ค.๖๗	๑ ต.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	ระหว่างดำเนินการ กันเงิน	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาทางการศึกษา การกีฬา ศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๒.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๘๕	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบล แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๘,๙๓๖	๑๔ มี.ค.๖๘	๒๓ เม.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๘๖	โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	๔๙,๓๘๐	๔ มี.ค.๖๘	๒๕ มี.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒
๘๗	โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๑-๔
๘๘	โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลแก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๕๙๐	๒๑ ต.ค.๖๗	๒๑ พ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๑
๘๙	โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบล แก่ง	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๐๐	๑๐ มิ.ย.๖๘	๑๕ ก.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๙๐	อุดหนุนโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ กษัตริย์ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๗ ก.พ.๖๘	๑๙ ก.พ.๖๘	กองการศึกษาฯ	✓ แล้วเสร็จ	ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๑	โครงการจัดจ้างตัดแต่งต้นสน กิ่งสนและ ต้นไม้อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	๒๑ ก.ค.๖๘	๕ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๙๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.	๓๐๐,๐๐๐	๑๖๕,๔๓๒	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๙ พ.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑
๙๓	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก สำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	๑๖๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๖๖,๐๐๐	๓๐ เม.ย.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔
๙๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๕๑,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๕๑,๕๐๐	๑๑ ก.ย.๖๘	๒๑ ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓-๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๕	โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหา หมอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ และ กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙/๖๘ มี.ย.๖๘	๑๑,๔๐๐	๒๖ ส.ค.๖๘	๒๖ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๙๖	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากปัจจัยภายนอก						
๙๗	โครงการป็นยิ้ม สร้างสุข ผู้สูงวัย	๕๕,๐๐๐	๔๒,๗๑๕	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ต.ค.-พ.ย.๖๗) ไตรมาส ๑-๔
๙๘	โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี	๒๕,๐๐๐	๑๐,๘๑๕	๑๕ พ.ค.๖๘	๒๘ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.-พ.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๙๙	โครงการสร้างอาชีพเสริมรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	๑๗,๖๘๐	๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๕ มิ.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-มิ.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๐๐	โครงการเติมรักให้เต็มใจวัยแห่งความสุข (ผู้สูงอายุ)	๕๐,๐๐๐	๔๐,๐๕๐	๑๘ เม.ย.๖๘	๑๘ เม.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๐๑	โครงการสานใยรักสานสัมพันธ์ในครอบครัว	๒๐,๐๐๐	๕,๗๓๐	๒๒ พ.ย.๖๗	๒๒ พ.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๐๒	โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยและศึกษาดูงาน	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๒,๒๖๐	๒๗ พ.ย.๖๗	๒๘ พ.ย.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๓	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง (ศป.ปส.อ.เมืองระยอง)	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๐๔	โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐			สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒
๑๐๕	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘	ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๐๖	โครงการอุดหนุนรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง (ศอ.ปส.จ.ระยอง)	๔๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๖/๖๘ ๕ มี.ค.๖๘	๔๐,๐๐๐	๒๗ มี.ค.๖๘	๒๗ มี.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(มี.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๔ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๐๗	โครงการปกป้องเขตชุมชนพระมหากษัตริย์ไทย	๑๐๐,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	๑๒ ส.ค.๖๘	๑๒ ส.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือรัฐบาลกำหนด ไตรมาส ๑-๔
๑๐๘	โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต. แกลง	๓๐๐,๐๐๐	๑๑๖,๗๔๐	๒๐ ธ.ค.๖๗	๒๑ ธ.ค.๖๗	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๐๙	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร	๔๐,๐๐๐	๓๕,๒๐๐	๒๕ พ.ค.๖๘	๒๕ พ.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(พ.ค.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๑๐	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	๘ พ.ย.๖๗	๑๕ พ.ย.๖๗	กองคลัง	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.๖๗) ไตรมาส ๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๘๙๔,๖๐๐	๘,๘๘๗,๓๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๑๒	เบี้ยยังชีพพิการ	๑,๔๗๕,๒๐๐	๑,๔๗๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๕,๐๐๐	๑๐๓,๕๐๐	ต.ค.๖๗	ก.ย.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๑๔	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล แก่ง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘ ม.ค.๖๘	๘ ม.ค.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๒
๑๑๕	โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แก่ง	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	สาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ธ.ค.-ม.ค.๖๘) ไตรมาส ๑-๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๓.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๖	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้และ บริการชุมชนประจำตำบลแก่ง	๑๕,๖๓๓,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินก	(ม.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง	๑๑๔,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ระหว่างดำเนินก	(ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๘	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘,๐๐๐	๑๓,๖๒๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ ก.ย.๖๘	สาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒ (ก.ค.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๔

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๑๙	โครงการพัฒนาเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและ การสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔/๖๘	๒๖๓,๑๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๒๐	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๒,๔๓๑.๖๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๒๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๓๘,๙๐๐	๓ ม.ค.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓
๑๒๒	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	๑๔๔,๐๐๐	๑๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๒๓	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขาโบสถ์ หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๙๔	๙ ก.ย.๖๘	๙ ก.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๒๔	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านเขายายชุม หมู่ที่ ๑	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๒๕	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านมาบจันทร์ หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๒๖	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านวังปลา หมู่ที่ ๒	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๒๗	อุดหนุนจัดทำโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๕ ส.ค.๖๘	๒๕ ส.ค.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.ค.-ส.ค.๖๘) ไตรมาส ๔
๑๒๘	โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๒๘	๑ ก.พ.๖๘	๓๑ ก.ค.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-ก.ค.๖๘) ไตรมาส ๒-๔
๑๒๙	โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๑๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๓๐	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า)	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๐๙๐	๓ ก.พ.๖๘	๓๐ เม.ย.๖๘	องสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๒

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓๑	โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอย	๘๕๐,๐๐๐	๗๕๔,๐๙๒.๐๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๓๒	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด เก็บขนขยะและมูลฝอย	๑,๓๑๗,๖๕๐	๑,๒๐๙,๓๕๐	๑ ต.ค.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	ทุกเดือน ไตรมาส ๑-๔
๑๓๓	ภาชนะรองรับขยะ	๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒ ธ.ค.๖๗	๓๑ ม.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ม.ค.-มี.ค.๖๘) ไตรมาส ๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓๔	โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี เมืองระยอง(อุดหนุน อ.เมืองระยอง)	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๒๑ ก.พ.๖๘	๒๑ ก.พ.๖๘	สำนักปลัดฯ	✓ แล้วเสร็จ	(ก.พ.-เม.ย.๖๘) ไตรมาส ๓

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

๕.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	ว/ด/ป ที่เริ่มต้น สัญญา	ว/ด/ป ที่สิ้นสุด สัญญา	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ดำเนินการ ตามแผน	หมายเหตุ
๑๓๕	โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการ ท่องเที่ยวตำบลแก่ง	๔๐,๐๐๐	๐			สำนักปลัดฯ	ยังไม่ดำเนินการ	(เม.ย.-ก.ย.๖๘) ไตรมาส ๓-๔ ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากปัจจัยภายนอก

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและ ประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน (e-plan) เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง กันยายน ๒๕๖๘) คือการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ จนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) ดังนี้

๑. ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงาน หรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ซึ่งสามารถแสดงผล การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการทำงานต่อไปเงื่อนไขสำคัญของตัวบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้าง ความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน จะเริ่ม จากการกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงาน อาจมีการกำหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการ ที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in-depth evaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จำเป็น

๒. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๒.๑ ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่ สำเร็จเพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่

๒.๒ สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาก็จะเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัด ที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตาม วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒.๓ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีขึ้น

๒.๔ เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร เงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนที่เป็นธรรม

๓. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน

๓.๑ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

๓.๓ เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ

๔. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

๑. การประเมินผลในเชิงปริมาณ

(๑) แบบตัวบ่งชี้ในการปฏิบัติงานตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบอื่น ๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

แบบที่ ๑ แบบการกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

(๓) ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th)

(๔) ข้อมูลในระบบ e-laas (www.laas.go.th)

๒. การประเมินผลในเชิงคุณภาพ

เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสำรวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานในภาพรวมโดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

แบบที่ ๓/๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการ

๓. การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ หรือ คณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แกลง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
1	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	<p>หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง</p> <p>หมุดหมายที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</p> <p>หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก</p> <p>หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</p> <p>หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน</p> <p>หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</p> <p>หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน</p>	<p>เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนคน</p> <p>เป้าหมายที่ 9 สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของภาคพาณิชย์กรรม และภาคการบริการสู่การแข่งขันในระดับสากล	ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทุกด้านอย่างสมดุล	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล	<ol style="list-style-type: none"> พัฒนาถนนและวางระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน พัฒนาระบบประปาให้ทั่วถึงเพียงพอ ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 	<ul style="list-style-type: none"> -เคหะและชุมชน -อุตสาหกรรมและการโยธา 	<ul style="list-style-type: none"> -กองช่าง -สำนักปลัดฯ -กองการศึกษา

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แกลง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
2	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	4. ส่งเสริมและสนับสนุน การศึกษาและกีฬา 5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	-การศึกษา -การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	-สำนักปลัดฯ -กองการศึกษาฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แก่ง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	<p>หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทาง การแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ 9. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม</p> <p>หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ</p> <p>หมวดหมู่ที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต</p> <p>หมวดหมู่ที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบ โจทย์ประชาชน</p>	<p>เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ในทุกพื้นที่</p> <p>เป้าหมายที่ 2 ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย</p> <p>เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต</p> <p>เป้าหมายที่ 6 ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ</p> <p>เป้าหมายที่ 17 เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนายั่งยืน</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างมาตรฐานการดำรงชีวิต และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความ เข้มแข็ง ชุมชน	<p>6. การเมืองการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล</p> <p>7. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง</p> <p>12. เพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>-บริหารงานทั่วไป</p> <p>-การรักษาความสงบภายใน</p> <p>-สังคมสงเคราะห์</p> <p>-สร้างความเข้มแข็งของชุมชน</p> <p>-งบกลาง</p>	<p>-สำนักปลัดฯ</p> <p>-กองคลัง</p> <p>-กองสาธารณสุขฯ</p>

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒน อบต.แก่ง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
4	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม	<p>หมวดหมู่ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมาย ของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและ ความยั่งยืน</p> <p>หมวดหมู่ที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลาง ทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง</p> <p>หมวดหมู่ที่ 11 ไทยสามารถลด ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัย ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ</p>	<p>เป้าหมายที่ 3 สร้าง หลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ มีสุขภาพดีและส่งเสริม ความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับ ทุกคนในทุกวัย</p> <p>เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการ อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การ เปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศและผลกระทบ ที่เกิดขึ้น</p> <p>เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จาก มหาสมุทร ทะเล และ ทรัพยากรทางทะเลอย่าง ยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืน</p> <p>เป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ ระบบนิเวศบนบกอย่าง ยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่าง ยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพ เป็นทะเลทราย หยุดการ เสื่อมโทรมของที่ดินและ ฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้ง การสูญเสียดิน หลากหลายทางชีวภาพ</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ควบคุมการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานของการมี ส่วนร่วม	<p>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ เป็นมิตร และบริหาร จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และการเมือง ตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง</p>	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒน ด้าน สาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	<p>8. บริหารจัดการ สุขอนามัยของ ประชาชน</p> <p>9. บริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในการ จัดการขยะ</p>	-สาธารณสุข	-กองสาธารณสุขฯ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.แก่ง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
5	ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้ หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	เป้าหมายที่ 7. สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา เป้าหมายที่ 8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน เป้าหมายที่ 12. สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ประมง ปศุสัตว์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ควบคู่กับการพัฒนาไปสู่เกษตรอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการเกษตร เศรษฐกิจ และปรับโครงสร้างให้สมดุลและแข่งขันได้	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	7. พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง 10. ส่งเสริมเกษตรกรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 11. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	-การเกษตร -สังคมสงเคราะห์	-สำนักปลัดฯ

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และ ภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และ พื้นที่ใกล้เคียง โดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างสมดุล

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมด จำนวน ๖๔ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๓๖ โครงการ
- ระหว่างดำเนินการ (กั้นเงิน)	จำนวน	๓ โครงการ
- ระหว่างดำเนินการ(จ่ายขาดเงินสะสม)	จำนวน	๒๑ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ	จำนวน	๔ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานเคหะและชุมชน

๑. โครงการขยายเขตประปา ซอยยายแหล่ม หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑๘๕,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๘๕,๐๐๐ บาท

๒. โครงการขยายเขตประปา ซอยซากข้าวเสีย เชื่อมต่อซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๔๑๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๑๐,๐๐๐ บาท

๓. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะ(สายดับ) ซอยเนินมะตูม ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา งบประมาณ ๙๘,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๙๘,๖๐๐ บาท

๔. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) ซอยเนินมะตูมบน หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๕. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) ถนนสายป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ งบประมาณ ๓๗๕,๘๔๐บาท เบิกจ่าย ๓๗๕,๘๔๐ บาท

๖. โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๗. โครงการขยายไฟฟ้าแรงสูง พร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ยกเลิกโครงการ

๘. โครงการขยายไฟฟ้า ซอยตาสีทรี หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๘๔,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

๙. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ งบประมาณ ๕๘,๔๐๐บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

๑๐. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) หนองคันไถซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

๑๑. โครงการเปลี่ยนแปลงหม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๓ แยก ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๗๑,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๗๐,๙๐๐ บาท



๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กรุนซอย ๕ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายาย
ชุม งบประมาณ ๑๐๕,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๐๔,๕๐๐ บาท



๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอຍ ๒/๑
หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑๖๓,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๖๑,๐๐๐ บาท



๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเนินสำราญ ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัว
ทุ่ง งบประมาณ ๑๕๕,๙๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๕๔,๐๐๐ บาท



๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง หมู่ที่
๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑๒๗,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๒๖,๖๐๐ บาท



๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยฟุ้งมาก หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์
งบประมาณ ๒๕๕,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๕๑,๐๐๐ บาท



๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา
งบประมาณ ๑๓๕,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๓๔,๐๐๐ บาท



๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๕ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา
งบประมาณ ๒๗๔,๘๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๗๐,๐๐๐ บาท



๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองลิ่ว ๑ หมู่ที่ ๔ บ้าน หัว
ทุ่ง งบประมาณ ๑๑๐,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๐๙,๐๐๐ บาท



๑๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๒๒๔,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๒๒,๐๐๐ บาท



๑๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๓ หมู่ที่ ๔ บ้าน หัวทุ่ง งบประมาณ ๑๘๔,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๘๓,๐๐๐ บาท



๑๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง
งบประมาณ ๒๓๔,๔๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๗๕,๙๐๐ บาท



๑๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหัวทุ่ง ๘ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง
งบประมาณ ๑๔๐,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๓๙,๒๐๐ บาท



๑๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเพ-ซาเลต์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ งบประมาณ ๓๖๓,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๖๕,๑๐๐ บาท



๑๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๒๘๔,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๗๙,๘๐๐ บาท



๑๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งล่าง-เขาตะแคง ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๓๔๔,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๔๓,๐๐๐ บาท



๑๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองตามุข ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑๐๐,๔๐๐บาท เบิกจ่าย ๙๙,๕๐๐ บาท



๑๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงไฟฟ้า ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๖๘,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๖๗,๔๐๐ บาท



๑๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๕ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๓๑๗,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๑๒,๖๐๐ บาท



๒๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองคันไถ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ งบประมาณ ๒๓๖,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๒๘,๐๐๐ บาท



๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายประตูใน-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ งบประมาณ ๔๕๑,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔๖,๕๐๐ บาท




๒๒. โครงการติดตั้งราวกันตก Guard Rail ซอยรักมิตร หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา
งบประมาณ ๗๔,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๗๔,๒๐๐ บาท



๒๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดโคมกึ่งเดี่ยว พร้อมหม้อแปลง
วังปลา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา โอนเพิ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
งบประมาณ ๔๖๙,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๖๘,๕๐๐ บาท



๒๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหนองตาลอด-คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๓๓๑,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๐๗,๓๐๐ บาท



๒๕. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยซากข้าวเสีย ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ งบประมาณ ๒๗๙,๘๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๗๑,๕๐๐ บาท



๒๖. โครงการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ประเภทแผงโซลาร์เซลล์ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๗๙,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๗๙,๐๐๐ บาท



๒๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยตาเกือม ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๑๖,๓๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๑๖,๓๐๐ บาท



๒๘. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์
จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
งบประมาณ ๒๗๑,๒๕๗ บาท เบิกจ่าย ๒๖๙,๐๐๐ บาท



๒๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดเขายายชุม หมู่ที่ ๑ บ้าน
เขายายชุม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๒,๙๕๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒,๒๗๗,๙๓๐
บาท



อยู่ระหว่างดำเนินการ

กันเงินเพื่อรอจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ จำนวน ๓ โครงการ

๓๐. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชুম ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๔๖๓,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๕๔,๗๐๐ บาท(กันเงิน)

๓๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม งบประมาณ ๑๙๗,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๙๓,๐๐๐ บาท(กันเงิน)

๓๒. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินลำราญ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐บาท โอนเพิ่มครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเบิกจ่าย ๒๕๐,๐๐๐ บาท(กันเงิน)

๓๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๒๗,๗๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๒๖,๐๐๐ บาท

๓๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกรุน ๑๐ (ต้นซอย) หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๑๑,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๐๙,๕๐๐ บาท

๓๕. โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองยายชุม หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๓๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมพัฒนา ซอย ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๘,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๕๖,๕๐๐ บาท

๓๗. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสุขุมวิท-บ้านกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๔๔,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๔๐,๐๐๐ บาท

๓๘. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร่วมพัฒนา หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๖๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๖๙,๒๐๐ บาท

๓๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองดาวอน ซอย ๖ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๑,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๔๙,๐๐๐ บาท

๔๐. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยวังปลา ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านวังปลา จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๙๗,๓๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๙๖,๐๐๐ บาท

๔๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุ่มมน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๘๔,๙๐๐บาท เบิกจ่าย ๕๔๙,๐๐๐ บาท

๔๒. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองดาวอน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๖๕๖,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๖๒๑,๙๐๐ บาท

๔๓. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๖๔,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๖๔,๖๐๐ บาท

๔๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกองพระทราย-หนองชองนา หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๕๔๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๙๔,๙๙๐ บาท

๔๕. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก กองพระทรายซอย ๗ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๒๖,๓๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๒๑,๐๐๐ บาท

๔๖. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมาบจันทร์-หนองคันไถ หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๕๖,๑๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๔๓,๐๐๐ บาท

๔๗. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มาบจันทร์ ซอย ๓ (ลำภาการ์
เด็น) หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๔๗๖,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๗๓,๙๔๐ บาท

๔๘. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีต สายประตูใน หมู่ที่ ๗ บ้านมาบ
จันทร์ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘
งบประมาณ ๙๙,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๙๘,๔๐๐ บาท

๔๙. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังศาล ๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน
วังปลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ ๕๖๖,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๕๕๘,๐๐๐ บาท

๕๐. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (วัดเขาแก้ว) หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์
จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
งบประมาณ ๘๔๙,๘๐๐บาท เบิกจ่าย ๘๔๙,๘๐๐ บาท

๕๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสร้อยสุนทร ๓ (ส่วนที่เหลือ)
หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ งบประมาณ ๑๔๐,๓๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๔๐,๓๐๐ บาท

๕๒. โครงการก่อสร้างถังกรองสนิมเหล็กประปาโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์
จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘
งบประมาณ ๓๒๖,๓๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๒๖,๓๐๐ บาท

๕๓. โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมก่อสร้างสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๑ บ้าน
เขายายขุม จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน
๒๕๖๘ งบประมาณ ๖๑๓,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๖๑๓,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๒๖ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๒ โครงการ
- ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๓ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานการศึกษา

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ ๗๐,๐๐๐บาท โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๕,๕๙๐บาท
ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับใต้ องค์การบริหารส่วนตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์



๒. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓๙,๐๘๖ บาท



๓. โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน
(ยกเลิกโครงการปัจจัยภายนอก)

๔. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
งบประมาณ ๑,๐๗๔,๐๐๖บาท เบิกจ่าย ๑,๐๗๔,๐๐๖บาท

- ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- ค่าหนังสือเรียน
- ค่าอุปกรณ์การเรียน
- ค่าเครื่องแบบนักเรียน
- ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน



๕. อดหนุนโครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนบ้านเขายายชุม
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๗,๒๕๐บาท

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนบ้านเขายายชุม
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2568

โครงการค่ายคณิตศาสตร์

นางสาววรรณดา พรหมดี
รักษาการผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุม

วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2568 โรงเรียนบ้านเขายายชุม นำโดยนางสาววรรณดา พรหมดี รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขายายชุม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการค่ายคณิตศาสตร์ ณ ใต้อาคารโรงเรียนบ้านเขายายชุม ภายในกิจกรรม มีการแกะสลักไม้สร้างหอคอย และฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดและการทำงานร่วมกัน โดยโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง โรงเรียนบ้านเขายายชุม ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

MATH

โรงเรียนบ้านเขายายชุม 038-914804



๖. อดหนุนโครงการค่ายพุทธบุตรโรงเรียนบ้านเขายายชุม
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๘,๖๐๐บาท



๗. อดหนุนโครงการค่ายภาษาไทยสู่นิสัยรักการอ่านโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐บาท



๘. อดหนุนโครงการเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐บาท



๙. อดหนุนโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๑๕,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๕,๐๐๐บาท



๑๐. อุดหนุนโครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์จังหวัดระยอง โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
งบประมาณ ๑๑,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๑,๐๐๐บาท



๑๑. อุดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐บาท



๑๒. อดหนุนโครงการวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านเขายายชุม
งบประมาณ ๑๒,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๑,๐๐๐บาท
(งดจัดโครงการปัจจัยภายนอก)

๑๓. อดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน สำหรับเด็กปฐมวัย
โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง งบประมาณ ๑๒,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๒,๐๐๐บาท



๑๔. อดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
งบประมาณ ๑,๐๒๕,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๑,๐๒๕,๒๐๐บาท



๑๕. อดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านเขายายชุม
งบประมาณ ๔๒๖,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๒๖,๖๐๐บาท



๑๖. โครงการอดหนุนงบประมาณจ้างครูโรงเรียนบ้านเขายายชุม จำนวน ๑ อัตรา
งบประมาณ ๑๒๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๒๐,๐๐๐บาท



๑๗. โครงการอุดหนุนงบประมาณจ้างครูโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง จำนวน ๒ อัตรา
งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๔๐,๐๐๐บาท



แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

๑๘. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลแก่ง
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๔๘,๙๓๖ บาท



๑๙. โครงการฝึกทักษะการเล่นกีฬา

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๔๙,๓๘๐บาท



๒๐. โครงการประเพณีลอยกระทงตำบลแก่ง

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๘,๕๙๐ บาท



๒๑. โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลแก่ง

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๙,๒๐๐ บาท



๒๒. อุทยานโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท



๒๓. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๙,๔๙๒.๓๕ บาท



๒๔. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐ บาท



๒๕. โครงการส่งทีมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน
ไม่ได้ดำเนินโครงการ

ระหว่างดำเนินการ

วัสดุงานบ้านงานครัว

๒๖. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเขายายชุม โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ



ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ด้านการเมือง การบริหาร การจัดสวัสดิการและการสร้างความเข้มแข็งชุมชน

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๒๕ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

๑. โครงการจัดจ้างตัดแต่งกิ่งสนต้นสนและต้นไม้ อื่นๆ บริเวณชายหาดสวนสน หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๒,๐๐๐บาท



๒. โครงการพัฒนาศักยภาพ อปพร.

งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๖๕,๔๓๒ บาท




๓. โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกสำหรับปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๓ คน

งบประมาณ ๑๖๕,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๖๖,๐๐๐ บาท

๔. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณ ๕๑,๕๐๐บาท เบิกจ่าย ๕๑,๕๐๐ บาท



๕. โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหามอกควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕ และ
 กิจกรรมทำแนวป้องกันไฟป่า
 งบประมาณ ๒๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๑,๔๐๐ บาท



แผนงานการสังคมสงเคราะห์

๖. โครงการป็นเยี่ยม สร้างสุข ผู้สูงอายุ เป้าหมาย ๔๐คน/เดือน
 งบประมาณ ๕๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๒,๗๑๕บาท



๑๐. โครงการเสริมสร้างคุณค่าผู้สูงวัยและศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๓๒,๒๖๐ บาท ศึกษาดูงาน จำนวน ๒ แห่ง
- ๑๐.๑ ศึกษาดูงาน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (กลไกการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ, กิจกรรมการกระตุ้นสมองและร่างกายสำหรับผู้สูงอายุ)



- ๑๐.๒ ศึกษาดูงาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลลูกแก อำเภอกำมะกา จังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง แนวทางการดำเนินงานศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ, ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุ



๑๑. โครงการเพิ่มศักยภาพสตรี

งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๘๑๕ บาท



ไม่ได้ดำเนินโครงการเนื่องจากไม่มีปัญหา

๑๒. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๑๓. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองระยอง

งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๐,๐๐๐บาท

๑๔. โครงการจัดงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดระยอง

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐,๐๐๐บาท

๑๕. โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๖. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑๗. โครงการปกป้องเขตชุมชนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๔,๐๐๐บาท

“การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘” ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง



๑๘. โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล
งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๑๖,๗๔๐บาท ศึกษาดูงาน จำนวน ๒ แห่ง
๑๘.๑ ศึกษาดูงาน เทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
(การอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยว , การบริหาร
จัดการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน และ การจัดการสุขภาพชุมชน)



๑๘.๒ ศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านอ้ออเขียว อำเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี (การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านอ้ออเขียว
และการจักสานเทพกระดาษ(Paper band))



๑๙. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๓๕,๒๐๐บาท
“กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง”
“หลักในการประพฤติปฏิบัติตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ”



๒๐. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี

งบประมาณ ๑๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๙,๒๐๐บาท



แผนงานงบกลาง

๒๑. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑,๑๔๙ คน
งบประมาณ ๘,๘๙๔,๖๐๐บาท เบิกจ่าย ๘,๘๘๗,๓๐๐บาท

๑๔.๑ ระหว่างปีมีผู้ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน ๘๘ ราย

๑๔.๒ ผู้สูงอายุย้ายออก จำนวน ๙ ราย

๑๔.๓ ผู้สูงอายุเสียชีวิต จำนวน ๒๘ ราย

๒๒. โครงการเบี้ยยังชีพความพิการ ผู้พิการที่รับเบี้ยยังชีพความพิการ จำนวน ๑๕๕ คน
งบประมาณ ๑,๔๗๕,๒๐๐บาท เบิกจ่าย ๑,๔๗๓,๐๐๐บาท

๑๕.๑ ระหว่างปีมีผู้ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน ๑๙ ราย

๑๕.๒ ผู้พิการย้ายออก จำนวน ๔ ราย

๑๕.๓ ผู้พิการเสียชีวิต จำนวน ๖ ราย

๒๓. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์ที่รับเบี้ยยังชีพ จำนวน ๑๘ คน
งบประมาณ ๑๐๕,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๐๓,๕๐๐บาท

๑๗.๑ ระหว่างปีมีผู้ยื่นขอรับเบี้ยยังชีพเพิ่ม จำนวน ๑ ราย

๑๗.๒ ผู้ป่วยเอดส์ย้ายออก จำนวน ๐ ราย

๑๗.๓ ผู้ป่วยเอดส์เสียชีวิต จำนวน ๐ ราย

๒๔. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๕๐,๐๐๐บาท



๒๕. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแก่ง สมาชิกกองทุน จำนวน ๑,๒๖๘ คน
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐บาท



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๑๒ โครงการ
- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

แผนงานสาธารณสุข

๑. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวนสัตว์ที่มีเจ้าของ จำนวน ๒,๑๘๗ ตัว
จำนวนสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของ จำนวน ๙๓ ตัว
งบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๓,๖๒๐ บาท
๒. โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔๒,๔๓๑.๖๐ บาท



๓. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุข

งบประมาณ ๓๒๐,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๖๓,๑๐๐บาท ศึกษาดูงาน จำนวน ๒ แห่ง

๓.๑ ศึกษาดูงาน เทศบาลเมืองอโยธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง “ระบบบริการจัดการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” และ “ระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”



๓.๒ ศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ

อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่” และ “การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ”





๔. โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๘,๙๐๐บาท



๕. โครงการอาสาสมัครบริหารท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง จำนวน ๒ คน
งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔๒,๐๐๐บาท

๖. โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข ๓ กิจกรรม จำนวน ๕ หมู่บ้าน ๗๖ ๒๐,๐๐๐บาท
งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๐๐,๐๐๐บาท

๖.๑ กิจกรรมโครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๖.๒ กิจกรรมโครงการอบรมหมอบ้านในพระราชประสงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๗. โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม

งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๑,๐๒๘ บาท

๗.๑ การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



๗.๒ กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอาหารเบื้องต้น



๗.๓ กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การลดปริมาณขยะและคัดแยกขยะ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมธนาคารขยะ รับซื้อ-ฝาก



๘. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน
งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๙,๙๘๖ บาท



๙. วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

(โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า)

งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๙๔,๐๙๐ บาท



แผนงานเศษและชุมชน

๑๐. โครงการจ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จำนวน ๑๒ เดือน

งบประมาณ ๘๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗๕๔,๐๙๒ บาท

๑๑. โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดเก็บขนขยะและมูลฝอย จำนวน ๑๐ คน

งบประมาณ ๑,๓๑๗,๖๕๐ บาท เบิกจ่าย ๑,๓๑๗,๖๕๐ บาท

๑๒. จัดซื้อภาชนะรองรับขยะ จำนวน ๑๐๐ ใบ

งบประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๘๐,๐๐๐ บาท



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑ โครงการ
- ยกเลิกโครงการ จำนวน ๑ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

๑. โครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๐,๐๐๐บาท



ไม่ได้ดำเนินโครงการ

๒. โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง
งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๐ บาท

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งหมดจำนวน ๕ โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๕ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. ป้อมยามสำเร็จรูป จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๗๙,๐๐๐.-บาท



๒. เต้นท์ผ้าใบพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๑ หลัง งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.- บาท



๓. กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๗ ตัว งบประมาณ ๖๖,๓๐๗.๕๐ บาท



๔. เลื่อยโซยนต์ จำนวน ๒ เครื่อง งบประมาณ ๒๔,๐๐๐.- บาท



ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

แผนงานการพาณิชย์

๕. ตู้น้ำดื่มสะอาด จำนวน ๓ เครื่อง จ่ายขาดเงินสะสม สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๘ งบประมาณ ๒๔๖,๐๐๐บาท เบิกจ่าย ๒๔๕,๐๐๐ บาท



บัญชีครุภัณฑ์

แผนงาน/โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งหมดจำนวน ๒ โครงการ

กันเงินเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๒ โครงการ

สรุปผลการดำเนินงาน

ประเภทครุภัณฑ์อื่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. โต๊ะหินธรรมชาติ

จำนวน ๑๐ ชุด

งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท



ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑. รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

งบประมาณ ๕๕๙,๘๙๐.- บาท



แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑. โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๓๙,๗๐๐.- บาท



ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้รวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล แก่ง หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และได้มีการเพิ่มเติมแผนการ ดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น ๕ ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๑๐๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๑,๐๐๒,๗๓๖ บาท

๒. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๗ ทั้งหมด ๔ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๖๕๔,๖๐๐ บาท

๓. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๒๓ โครงการ เป็นเงิน ๗,๗๙๔,๑๕๗ บาท

๔. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๑ โครงการ เป็นเงิน ๕๖๖,๐๐๐ บาท

๕. แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ทั้งหมด ๖ โครงการ เป็นเงิน ๒,๐๖๓,๔๐๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘) รวมทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๘,๐๘๐,๘๙๓ บาท โดยมี รายละเอียดดังนี้

๑. ดำเนินการแล้วเสร็จ

จำนวน ๑๒๔ โครงการ

งบประมาณ

๕๘,๐๘๐,๘๙๓.๐๐ บาท

เบิกจ่าย

๕๔,๗๑๓,๘๐๒.๕๒ บาท

คงเหลือ

๓,๓๖๗,๐๙๐.๔๗ บาท

๒. อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕,๘๘๑,๘๗๐ บาท

๓. กั้นเงินงบประมาณ จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๓๘๕,๒๓๔.๕๗ บาท

หมายเหตุ กั้นเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เบิกจ่าย ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเนินสำราญ งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๒. โครงการอาหารเสริมนม งบประมาณ ๔๘๗,๕๓๔.๕๗ บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดเขายายชুম ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้าน เขายายชুম ตำบลแก่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๕๔,๗๐๐ บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หลังวัดศรีวโนภาสฯ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๑๙๓,๐๐๐ บาท

๔. ยกเลิกโครงการ จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๗๗,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไม่เกิดเหตุให้ความช่วยเหลือ

๒. โครงการส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวตำบลแก่ง งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองงดการจัดกิจกรรม

๓. โครงการศึกษาเรียนรู้จากประสบการณ์นอกห้องเรียน งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์รบกวนทัศนศึกษาของโรงเรียนวัดพระยาสังฆาราม จังหวัดอุทัยธานี ประสบอุบัติเหตุ

๔. โครงการขยายไฟฟ้า ซอยตาสีหิ หมู่ที่ ๑ บ้านเขายายชุม ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๕. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) ถนนสายบ่อหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านมาบจันทร์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๕๘,๔๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๖. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สาธารณะพร้อม(สายดับ) หนองคันไถ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ บ้านเขาโบสถ์ ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๗. โครงการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง คลองดาวอน ซอย ๑ หมู่ที่ ๔ บ้านหัวทุ่ง ตำบลแก่ง อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

๕. ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๕๔๘,๕๐๐ บาท

๑. โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย งบประมาณ ๔๙๘,๕๐๐ บาท

๒. โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งไม่ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน

คิดเป็นร้อยละในการนำโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง จนถึง ปัจจุบัน มาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังนี้

๑.โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน มาดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑๔๗ โครงการ

๒.จำนวนโครงการที่นำมาจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๓๕ โครงการ

๒.๑ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๒๔ โครงการ

๒.๒ ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒๘ โครงการ

๒.๓ กั้นเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๔ โครงการ

หมายเหตุ กั้นเงินงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เบิกจ่าย
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๒.๔ ยกเลิกโครงการ จำนวน ๗ โครงการ

หมายเหตุ เหตุเกิดจากปัจจัยภายนอก

๒.๕ ไม่ได้ดำเนินโครงการ จำนวน ๒ โครงการ

สูตรการคำนวณ

= $\frac{\text{โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘} \times ๑๐๐}{\text{โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงจนถึงปัจจุบัน มาดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘.}}$

$$\begin{aligned} \text{คำนวณ} &= \frac{๑๓๕ \times ๑๐๐}{๑๔๗} \\ &= \text{ร้อยละ } ๙๑.๘๔ \end{aligned}$$

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

จากการติดตามและประเมินผล ฯ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจากการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีงบประมาณในการบริหารและการพัฒนาในจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาตามประเด็นความต้องการพัฒนาของประชาชนในท้องถิ่น

๒. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง มีจำนวนมาก ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง จึงไม่สามารถดำเนินโครงการได้ครบทุก โครงการตามแผนที่กำหนดได้ ทำให้ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการเสร็จ น้อย

๓. การเสนอโครงการ/กิจกรรมของประชาชนที่นำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหลากหลาย ประเด็นทำให้มีโครงการจำนวนมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในการ พัฒนาท้องถิ่น แต่งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่ท้องถิ่นไม่สอดคล้องกับ จำนวนประเด็น ปัญหาความต้องการที่มี อยู่จริงของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

๔. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอเข้ามาบรรจุในแผน พัฒนาท้องถิ่น ยังคงมีความต้องการให้ทุกโครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง มีปัญหาอุปสรรค และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่สัมพันธ์กับโครงการ

ข้อเสนอแนะ

๑. บูรณาการและประสานความร่วมมือการดำเนินงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสนอ โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดระยอง รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินโครงการให้สามารถบรรลุ เป้าหมายตามแผนที่ กำหนดไว้ให้ได้มากยิ่งขึ้น

๒. ส่งเสริมและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้ ประชาชน มีความรู้ความเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น รวมถึง สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการที่แท้จริงของประชาชนโดยส่วนรวมในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ออกมาในรูปแบบ ของการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง ให้มีความสอดคล้อง และเหมาะสมกับศักยภาพในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง เพื่อให้การ ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนดไว้

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

(๑) ผลกระทบนำไปสู่อุบัติเหตุ

(๑.๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและ ทรัพย์สินแนวทางการแก้ไขคือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกันก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุหลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทั่วถึง

(๑.๒) ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคนเกิดจากสัตว์ที่ส่งผลอันตรายหรือคร่าต่อชีวิต ประชาชนและสัตว์ต่างๆ ในตำบล ซึ่งได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก โรคมือ เท้า ปาก ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ โรคพิษสุนัขบ้า แนวทางการแก้ไขปัญหา คือ ฝึกอบรมประชาสัมพันธ์ณรงค์การป้องกันลงพื้นที่ระงับการเกิด โรคระบาดการทำลายการรักษา

(๑.๓) ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อยการศึกษาต่ำประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้น้อย มีหนี้สินเยอะไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตค่าครองชีพสูงแนวทางการแก้ไขปัญหาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวัสดิการการประกอบอาชีพช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจนผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัด บริการสาธารณสุขด้านการศึกษากิจการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียนจ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้

(๑.๔) ปัญหายาเสพติดในตำบลในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติดและยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติดแต่เพื่อเป็นการป้องกัน มีแนวทางการป้องกันโดยการลงพื้นที่ค้นหาการรณรงค์ป้องกันการให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด

(๑.๕) ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล เนื่องจากในตำบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่นเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชนเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุการคมนาคมล่าช้าแนวทางการแก้ไขจัดทำแผนงาน โครงการก่อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญพิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

(๒.๑) ข้อสังเกต จากการสำรวจข้อมูลการลงพื้นที่ในตำบลจะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้ ด้านการศึกษา สาธารณสุข ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี กีฬา สถานที่ผ่อนหย่อนใจ สวัสดิการสังคม การเกษตร เศรษฐกิจอุตสาหกรรมการพัฒนาอาชีพ เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไขทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็นจำนวนมากซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้

(๒.๒) ข้อเสนอแนะ จากข้อสังเกตดังกล่าวมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญโดยประชาคมท้องถิ่นซึ่งมีหลายภาคส่วนประกอบไปด้วย คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน ตัวแทนส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการและพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป กรณีโครงการที่เกินศักยภาพที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

(๒.๓) ผลจากการพัฒนา จากการพัฒนาที่ผ่านมามีข้อเสนอแนะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้านมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีประชาชนมีความพึงพอใจแต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป